



# *Termo de Abertura do Projeto*

Projeto: Meu Cliente

TÍTULO DO DOCUMENTOTAP	CÓDIGO	ÁREA
<b>MODELO DE TERMO DE ABERTURA DO PROJETO - TAP</b>	<b>ADS_Unifor</b>	<b>ADS</b>
		VERSÃO
		<b>1.1</b>

<b>1 – Nome do Projeto</b>	<b>2 – Código</b>
Meu Cliente	ADS_Unifor
<b>3 – Gestor do Projeto</b>	<b>3.1 – Área de lotação</b>
Cibely Freire, Esmenia Borba e Luiz Henrique	PIN
<b>3.2 – E-mail</b>	<b>3.3 – Telefone</b>
cibely.sf@gmail.com esmeniaborba@gmail.com luizhpsantos@hotmail.com	9995.5781 9678.0000 9966.0066
<b>4. Objetivo do Documento</b>	
Mostrar a importância de um determinado software para cadastramento de fornecedores.	

<b>5 – Histórico de Mudança</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
<b>6 – Objetivo do Projeto</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto tem como objetivo a criação de um software para facilitar o controle dos cadastros dos fornecedores de um determinado comerciante;</li> <li>• Identificando sua próxima entrega e subsidiando seu estoque;</li> <li>• Traçando melhores rotas de entrega;</li> <li>• Agendamento de visita ao cliente;</li> </ul>			

<b>7 – Justificativa</b>
O software se faz necessário para fins de controle de cadastro e para evitar desperdícios no estoque de uma empresa. E economicidade nas rotas de entrega.

TÍTULO DO DOCUMENTOTAP	CÓDIGO	ÁREA
<b>MODELO DE TERMO DE ABERTURA DO PROJETO - TAP</b>	<b>ADS_Unifor</b>	<b>ADS</b>
		VERSÃO
		<b>1.1</b>

## 8 – Escopo

Cadastramento dos fornecedores, contendo: nome telefone, endereço, CNPJ e tipo de fornecedor;  
 Controle das compras através do histórico das últimas compras realizadas;  
 Traçar melhores rotas de entrega através de mapas.

## 9 – Não-Escopo

Emissão de faturas

## 10 – Parte Interessada

Comércios, Indústrias, fornecedores e empresas em geral

## 11 - Representante

Setor de compras e logístico

## 12 – Orçamento Previsto

Não estimado

## 13 – Prazo Previsto

Dezembro/2014

## 14 – Restrições

1. Protótipo não está bem modelado

## 15 – Premissas(Suposições dadas como certas para o projeto)

1. Controle de cadastro dos fornecedores e redução de custo com solicitação de materiais e om logística.

## Aprovação

Responsável	Data	Assinatura
Professor Adriano Patrick	13/09/2014	